

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Về việc quản lý, tổ chức thực hiện**  
**đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2019**

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 01/7/2019 của Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 170/QĐ-SKHCCN ngày 10/6/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2019,

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

**1. Khái quát chung**

Đoàn thanh tra đã tổ chức triển khai, thực hiện thanh tra tại cơ quan chủ trì đối với đề tài "*Nghiên cứu một số loại kháng thể, kháng nhân trong chẩn đoán bệnh lupus ban đỏ và xơ cứng bì*" đúng tiến độ thời gian, đúng nội dung kế hoạch được duyệt.

**2. Kết quả kiểm tra, xác minh**

**2.1. Về tổ chức triển khai thực hiện đề tài**

Đề tài "*Nghiên cứu một số loại kháng thể, kháng nhân trong chẩn đoán bệnh lupus ban đỏ và xơ cứng bì*" đã tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung thuyết minh đã được phê duyệt tại Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 35/2015/SKHCCN-HĐ/ĐT giữa Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

- Về tiến độ thực hiện: Đề tài có chậm so với hợp đồng. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì đã có công văn số 774/CV-TUQH về việc xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài và được Sở KH&CN đồng ý việc gia hạn thời gian kết thúc đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến ngày 31/3/2018.

- Về nội dung: Đề tài đã thực hiện theo đúng nội dung thuyết minh đã được phê duyệt tại Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 35/2015/SKHCCN-HĐ/ĐT.

Tại thời điểm thanh tra, đề tài đã hoàn thành và được công nhận, nghiệm thu và đánh giá xếp loại **Khá** (theo Quyết định số 45/QĐ-SKHCCN ngày

07/3/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc công nhận kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh). Cơ quan chủ trì cũng đã tiến hành thanh lý Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 35/2015/SKHCN-HĐ/ĐT theo đúng quy định pháp luật.

## 2.2. Về quản lý, sử dụng kinh phí đề tài

- a. Tổng kinh phí đề tài được phê duyệt: 203.415.000 đồng;
- b. Tổng kinh phí đã cấp thực hiện đề tài: 203.415.000 đồng;
- c. Tổng kinh phí đã được quyết toán: 203.415.000 đồng;
- d. Tổng kinh phí trả lại ngân sách: 0 đồng;

Công tác quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp KH&CN của đề tài đúng theo quy định của Nhà nước, đúng mục tiêu và nội dung của đề tài đề ra; các khoản mục chi thực tế cơ bản phù hợp theo dự toán. Các sổ sách theo dõi, ghi chép rõ ràng. Trong thanh toán chưa có dấu hiệu gian lận, giả mạo chứng từ. Số liệu ghi trong sổ sách khớp với số liệu ghi trên chứng từ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán thực hiện đề tài, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài tổ chức triển khai còn chậm so với tiến độ kế hoạch (phần lớn nội dung chi của đề tài được thanh quyết toán trong quý I năm 2018).

## 3. Kết luận thanh tra

3.1 Công tác tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả đề tài, công tác quản lý và sử dụng kinh phí của đề tài được thực hiện tốt. Việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp KH&CN của đề tài đúng theo quy định của Nhà nước;

3.2. Việc xây dựng đề cương và phân bổ kinh phí dự toán tương đối sát với thực tế nội dung nghiên cứu nên trong quá trình triển khai thực hiện đề tài không có nội dung phát sinh;

3.3. Kết quả của đề tài vẫn duy trì hiệu quả và có triển vọng nhân rộng.

## 4. Yêu cầu

1. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa phát huy hơn nữa kết quả nghiên cứu của đề tài trong công tác chẩn đoán bệnh lupus ban đỏ hệ thống và xơ cứng bì tại đơn vị;

2. Cơ quan chủ trì có kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài đến các bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh và khu vực có thể áp dụng trong quá trình khám chữa bệnh, giúp chẩn đoán, tiên lượng, điều trị bệnh lupus ban đỏ hệ thống và xơ cứng bì sớm, hiệu quả, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh;

3. Cơ quan chủ trì cần tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ kế hoạch được duyệt đối với các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đang triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa (để thực hiện);
- Phòng QLKH;
- Văn phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, HS TTra.

